

Annexe 6 Echéancier

CONVENTION CADRE PETITES VILLES DE DEMAIN VALANT OPERATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE (ORT)

Commune d'Apt

N°	Fiches actions	Maitre ouvrage	Maturité	Echéancier				
				2023	2024	2025	2026	Après 2026
1.1.1	Instaurer le permis de louer à Saint Michel	Commune Apt	En projet					
1.1.2	Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et Renouvellement Urbain 2021-2026 et dispositif façade	Commune Apt	Engagée					
1.1.3	Communiquer sur les dispositifs en place (OPAH, SARE, ORT, aides de l'Anah ...)	Commune Apt	En projet					
1.2.1	Réaménager la place Jean Jaurès en îlot de fraîcheur	Commune Apt	Engagée					
1.2.2	Réaménager le cours Lauze de Perret - étude de faisabilité	Commune Apt	En projet					
	Réaménager le cours Lauze de Perret - réalisation	Commune Apt	En projet					
1.2.3	Réaménager la place de la Bouquerie - étude de faisabilité	Commune Apt	En projet					
	Réaménager la place de la Bouquerie - réalisation	Commune Apt	En projet					
1.3.1	Réhabiliter les Bains Douches en locaux pour la jeunesse	Commune Apt	En projet					
1.3.2	Créer un nouveau site internet	Commune Apt	Engagée					
1.3.3	Mettre en place des parcours thématiques	Commune Apt	En projet					
1.3.4	Réhabiliter le gymnase Guigou	Commune Apt	Engagée					
1.3.5	Aménager la maison des sports	Commune Apt	Engagée					
1.3.6	Réhabiliter la piscine Viton - étude de faisabilité	Commune Apt	En projet					
	Réhabiliter la piscine Viton - réalisation	Commune Apt	En projet					
1.3.7	Créer un équipement culturel intercommunal - études	CCPAL	Engagée					
	Créer un équipement culturel intercommunal - réalisation	CCPAL	En projet					
1.3.8	Créer un accueil de loisirs sans hébergement à St Michel - étude de faisabilité	Commune Apt	En projet					
	Créer un accueil de loisirs sans hébergement à St Michel - réalisation	Commune Apt	En projet					
2.1.1	Conforter la stratégie de marketing territorial " Apt, capitale du Luberon"	Commune Apt	Engagée					
2.1.2	Poursuivre le partenariat sur l'Opération Grand Site Massif des Ogres	CCPAL	Engagée					
2.2.1	Redynamiser le commerce en cœur de ville	Commune Apt	Engagée					
2.2.2	Promouvoir les savoirs faire locaux et les entreprises emblématiques du territoire	CCPAL	Engagée					

Accusé de réception en préfecture
084-21840034-20230328-00078108 du 21.03.2023
Date de réception préfecture : 04/04/2023

N°	Fiches actions	Maitre ouvrage	Maturité	Echéancier				
				2023	2024	2025	2026	Après 2026
2.3.1	Etude de réalisation d'un plan vélo (ville Apt)	Commune Apt	Engagée					
2.3.2	Développer un projet intercommunal autour du vélo	CCPAL	Engagée					
2.3.3	Etude plan de mobilité simplifié	Commune Apt	En projet					
2.3.4	Réaliser une étude pour la refonte de la signalisation d'information locale	Commune Apt	En projet					
2.3.5	Développer une plateforme numérique de covoiturage	Luberon Sorgues Entreprendre	Engagée					
2.3.6	Créer un parking relais	Commune Apt	En projet					
3.1.1	Renaturer les cours d'école (budget pour Giono-Bosco uniquement)	Commune Apt	Engagée					
3.1.2	Réaménager le Calavon - étude	SIRCC	Engagée					
	Réaménager le Calavon - réalisation	SIRCC / Commune d'Apt	En projet					
3.1.3	Audit énergétique	Commune Apt	Engagée					
3.1.4	Rénover l'éclairage public	Commune Apt	Engagée					
3.1.5	Mettre en place le Projet Alimentaire Territorial	PNRL / Commune Apt	Engagée					
3.1.6	Elaborer une stratégie concernant le Zéro Artificialisation Nette	Commune Apt	Engagée					
3.1.7	Mettre en place des actions d'accompagnement au changement	Commune Apt	Engagée					
3.1.8	Concrétiser la charte nature en ville	Commune Apt	Engagée					
3.1.9	Réaliser un atlas de biodiversité communale	Commune Apt	En projet					
3.2.1	Développer des actions de prévention "bien vieillir" et intergénérationnelles	Commune Apt	Engagée					